0	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	18 23 28	Avril 2023	   12   17   22   27	Mai 2023	17   22   25	Juin 2023	11   16   2	Juille	t 2023	16 21
1	*	Projet portail	71 jours	Lun 27/03/23	Lun 03/07/23	10 23 20	02 01	12   11   22   21	02 01 12	11   22   21	01   00	11   10   2	1 20 01	00   11	10   21
2	*	KICK OFF	1 jour	Lun 27/03/23	Lun 27/03/23										
3	*	Conception	40 jours	Jeu 06/04/23	Mer 31/05/23										
	*	Cahier de charge	11 jours	Jeu 06/04/23	Jeu 20/04/23		<b>)</b>								
	*	Plan qualite du projet	14 jours	Dim 23/04/23	Mer 10/05/23										
	*	Specifications techniques	1 jour	Jeu 11/05/23	Jeu 11/05/23				<b>-</b>						
	*	Architecture technique	1 jour	Jeu 11/05/23	Jeu 11/05/23				TI-						
	*	Specifications fonctionnelles	13 jours	Lun 15/05/23	Mer 31/05/23				1						
	*	Elaboration des specifications fonctionnelles	9 jours	Lun 15/05/23	Jeu 25/05/23				Ĭ						
	*	Validation des specifications	5 jours	Jeu 25/05/23	Mer 31/05/23					Y			+		
	*	Integration et recette	22 jours	Jeu 01/06/23	Ven 30/06/23										
	*	Integration des fonctionnalités e-commerce	14 jours	Jeu 01/06/23	Mar 20/06/23										
1	*	Integration du module de reservation	7 jours	Mar 20/06/23	Mer 28/06/23										
4	*	Verification et test des fonctionnalités	3 jours	Mer 28/06/23	Ven 30/06/23										
5	*	Déploiment	2 jours	Dim 02/07/23	Lun 03/07/23										
6	*?														

