N°	0	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	3 Avril 2023 Mai 2023 Juin 2023 Juille 18 23 28 02 07 12 17 22 27 02 07 12 17 22 27 01 06 11 16 21 26 01 06
1		*	Projet portail	70 jours	Lun 27/03/23	
2		*	KICK OFF	1 jour	Lun 27/03/23	
3		*	Conception	40 jours	Jeu 06/04/23	
4		*	Cahier de charge	11 jours	Jeu 06/04/23	
5		*	Plan qualite du projet	14 jours	Dim 23/04/23	
6		*	Specifications techniques	1 jour	Jeu 11/05/23	
7		*	Architecture technique	1 jour	Jeu 11/05/23	
8		*	Specifications fonctionnelles	13 jours	Lun 15/05/23	
9		*	Elaboration des specifications fonctionnelles	9 jours	Lun 15/05/23	
10		*	Validation des specifications	5 jours	Jeu 25/05/23	
11		*	Integration et recette	22 jours	Jeu 01/06/23	
12		*	Integration des fonctionnalités e-commerce	14 jours	Jeu 01/06/23	
13		*	Integration du module de reservation	7 jours	Mar 20/06/23	
14		*	Verification et test des fonctionnalités	3 jours	Mer 28/06/23	<b>II</b>
15		*	Déploiment	3 jours	Dim 02/07/23	
16		*	Tests de prélancement	3 jours	Dim 02/07/23	



